

矢部川流域の景観資源を未来につなぐプロジェクトに関する業務委託仕様書

添付書－１ 事業実施スケジュール

| 年 月        | 事 業 内 容   | フィールドワーク<br>／矢部川楽校       |
|------------|---|--------------------------|
| 9 月        | 人とモノの発掘プロジェクト、矢部川楽校プロジェクト、情報<br>発信プロジェクトチームの発足<br>各プロジェクトチーム毎の具体的な活動内容、方針検討情報発<br>信プロジェクト・HP 立ち上げ           |                          |
| 10 月       | フィールドワークの実施（2箇所で開催）<br>フットパス候補地情報収集<br>情報発信プロジェクト・HP 情報発信・情報収集  | 矢部村・星野村<br>八女市・筑後市       |
| 11 月       | フィールドワークの実施（1箇所で開催）<br>フィールドワークの中から人とモノの情報収集<br>フットパス候補地情報収集<br>情報発信プロジェクト・HP 情報発信・情報収集<br>矢部川楽校の実施（1／3 箇所） | 柳川市・みやま市<br><br>上流域（黒木町） |
| 12 月       | 矢部川楽校の実施（2／3 箇所）<br>フィールドワークの中からの人とモノの情報解析・選定（1）<br>フットパス候補地の情報解析・選定・3 箇所（1）<br>HP からの人とモノの情報解析・選定（1）       | 中流域（未定）<br>下流域（柳川市）      |
| 2009 年 1 月 | 矢部川楽校の情報解析<br>人とモノ、フットパス候補地の情報解析・選定・3 箇所（2）<br>HP からの人とモノの情報解析・選定（2）矢部川大使選定                                 | 矢部川全域                    |
| 2 月        | 各プロジェクトチーム毎の具体的な活動内容の検証<br>報告書作成準備  | 矢部川全域                    |
| 3 月        | 報告書の作成  |                          |

備考：フィールドワークは、上、中、下流から各 1 箇所計 3 箇所を選定し実施する。

矢部川楽校は、上、中、下流から各 1 箇所計 3 箇所を選定し実施する。

フットパスは、今年度は候補地から 1 ～ 3 箇所を選定する（コース整備は次年度以降）