
矢部川流域の景観資源を未来につなぐプロジェクトに関する業務委託仕様書 

添付書－１ 事業実施スケジュール 

 

    

年 月 事 業 内 容 フイールドワーク 

／矢部川楽校 

9 月 

 

 

人とモノの発掘プロジェクト、矢部川楽校プロジェクト、情報

発信プロジェクトチームの発足 

各プロジェクトチーム毎の具体的な活動内容、方針検討情報発

信プロジェクト・ＨＰ立ち上げ 

 

 

 

 

  10 月 

 

 

フイールドワークの実施（２箇所で実施） 

フットパス候補地情報収集 

情報発信プロジェクト・ＨＰ情報発信・情報収集 

 

矢部村・星野村 

八女市・筑後市 

11 月 

 

 

フイールドワークの実施（１箇所で実施） 

フイールドワークの中から人とモノの情報収集 

フットパス候補地情報収集 

情報発信プロジェクト・ＨＰ情報発信・情報収集 

矢部川楽校の実施（1／3箇所） 

柳川市・みやま市 

 

上流域（黒木町） 

12 月 

 

 

矢部川楽校の実施（2／3箇所） 

フイールドワークの中からの人とモノの情報解析・選定（１） 

フットパス候補地の情報解析・選定・3箇所（１） 

ＨＰからの人とモノの情報解析・選定（１） 

中流域（未定） 

下流域（柳川市） 

2009年 1月 

   

 

矢部川楽校の情報解析 

人とモノ、フットパス候補地の情報解析・選定・3 箇所（２） 

ＨＰからの人とモノの情報解析・選定（２）矢部川大使選定 

 

矢部川全域 

2 月 

 

 

各プロジェクトチーム毎の具体的な活動内容の検証 

報告書作成準備 

矢部川全域 

3 月 報告書の作成 

 

 

 

備考：フイールドワークは、上、中、下流から各 1 箇所計 3箇所を選定し実施する。 

   矢部川楽校は、上、中、下流から各 1箇所計 3 箇所を選定し実施する。 

フットパスは、今年度は候補地から１～３箇所を選定する（コース整備は次年度以

降） 


